

De : Communication CIN-NIC Communicatie

Envoyé : jeudi 28 mai 2020 17:55

Objet : Newsletter/marketing: [IMPORTANT] SSO Migration - Information & planning

Chers producteurs de logiciel,

Nous vous contactons dans le cadre de la migration SSO car nous avons reçu des éléments importants à communiquer, tant de la part des O.A. que d'eHealth. Ces éléments vont dessiner le planning des prochains mois jusqu'à la fin de l'année.

1. Les O.A. 2 et 5 auront corrigé leurs problèmes liés au service MedAdmin pour le 18/06/2020. À partir du 19/06/2020, vous pourrez donc reprendre votre roll-out pour l'ensemble des services avec l'ensemble des O.A.. Bien entendu, si vous avez la possibilité de compartimenter votre roll-out (par service ou par O.A.) pour gagner du temps, n'hésitez pas !
2. eHealth va décommissionner le dernier service d'authentification de son ancienne architecture en date du 12/12/2020. Au-delà de cette date, il ne sera donc plus possible d'effectuer des envois (assurabilité, facturation et MedAdmin) par le biais du système legacy. De même, le portail MCN sera fermé.

Les éléments ci-dessus seront communiqués en toute transparence à la Commission INFI et à BeMeSo afin d'informer le plus grand nombre. Nous sommes conscients que les retards sur ce projet ont rendu le planning difficile - sans parler de la crise sanitaire actuelle - mais aucun retour en arrière ne sera possible.

[...]

Beste softwareleveranciers,

We nemen contact met u op als onderdeel van de SSO-migratie omdat we belangrijke informatie hebben ontvangen om te communiceren, zowel van de VI's als van eHealth. Deze elementen zullen de planning voor de komende maanden tot het einde van het jaar bepalen

1. De VI's 2&5 zullen de MedAdmin-problemen tegen 18/06/2020 gecorrigeerd hebben. Vanaf 19/06/2020 kunt u uw uitrol hervatten voor alle diensten voor alle VI's. Natuurlijk, als u de mogelijkheid heeft om uw uitrol in compartimenten te verdelen (per service of per VI) om tijd te besparen, aarzel dan niet!
2. eHealth zal de laatste authenticatiedienst van zijn oude architectuur 12/12/2020 buiten gebruik stellen. Na deze datum is het niet meer mogelijk om legacy (verzekerbaarheid, facturatie en MedAdmin) te verzenden. Tevens wordt dan het MCN-portaal afgesloten.

Bovenstaande elementen zullen transparant gecommuniceerd worden aan de INFI-commissie en BeMeSo om zoveel mogelijk mensen te informeren. We zijn ons ervan bewust dat de vertragingen bij dit project de planning bemoeilijkt, om nog maar te zwijgen van de huidige gezondheidscrisis, maar dat een terugkeer niet mogelijk zal zijn.

[...]